GUIA DO PROJETO

Portal do Colaborador

Etapa 08 - Google Sites, publicação e operação

Planejamento documental. Etapa não iniciada; execução depende de autorização explícita.

HTML • CSS • JavaScript • Apps Script
Google Workspace • Drive • Sheets • Sites

Edição de 16 de outubro de 2026

Guia para RH, administração do ambiente Google e desenvolvimento. Dados fictícios no piloto. Validações e limites identificados em cada etapa.

Referências e continuidade

Leia também a documentação completa desta coleção e o guia editável docs/GUIA_DO_PROJETO_E_ETAPAS.md. A situação descrita é a de 16/10/2026; confira docs/PROGRESSO.md antes de executar procedimentos. Os registros originais preservam o histórico; este manual é uma explicação consolidada.

Fontes oficiais: Web Apps e implantação; Session; quotas; compartilhamento Drive. Consultadas em 16/10/2026.

Etapa 08 - Google Sites, publicação e operação

Situação: NAO_INICIADA. Planejamento documental, sujeito a autorização. Nenhum site ou ambiente de produção foi publicado por esta documentação.

Objetivo e pré-requisitos

Oferecer uma entrada institucional no Google Sites, conduzir o piloto final e preparar a operação. São necessários aceite dos testes integrados, aprovação interna de RH e responsáveis por segurança/privacidade e definição de suporte, retenção e recuperação.

O Sites é a porta de entrada. O aplicativo Apps Script continua autorizando as operações e o Drive continua protegendo os PDFs. A publicação de uma página não deve ampliar o acesso aos documentos.

Planejamento da entrada no Sites

Escolher entre link para a implantação do portal e incorporação, verificando navegação, login, consentimento e uso no celular. O Apps Script admite incorporação em Sites, mas o conteúdo continua sujeito às permissões e pode exigir autorização do usuário. Essa escolha deverá ser testada no ambiente real antes de adotar a experiência final.

Usar a URL versionada da implantação aprovada, restrita à organização. Conferir o público do Sites e do aplicativo separadamente. O painel RH deve manter acesso administrativo independente e limitado às contas aprovadas.

Preparação da operação

Definir responsáveis por cadastro, publicação dos documentos, renovação de índices, suporte e incidentes. Explicar ao funcionário como entrar com a conta correta, consultar competências e pedir ajuda sem enviar holerites ou dados salariais por canais inadequados.

Documentar backup de código, cadastro, PDFs e configurações privadas com responsáveis, acesso e periodicidade aprovados. Testar restauração em ambiente separado; revisar permissões antes de reabrir o acesso. Guardar backup não comprova que a recuperação funciona.

Definir procedimento de retorno à versão anterior e de interrupção do serviço quando houver falha relevante. Retornar o código não desfaz automaticamente alterações de dados ou permissões; esses recursos exigem plano específico.

Critérios de aceite previstos

- Entrada pelo Sites funciona com conta comum em desktop e celular.
- A/B continuam isolados e funcionários não abrem o painel RH ou a planilha administrativa.
- Procedimento de atualização identifica a versão publicada e permite diagnóstico seguro.
- Suporte, renovação de índices, retenção e resposta a incidentes têm responsáveis.
- Restauração foi testada com revisão de permissões.
- Aprovação interna e autorização final de produção estão registradas.

Somente após esses critérios e as confirmações necessárias será possível registrar a conclusão. A publicação não encerra a manutenção: permissões, contas RH, quotas, backups e pendências exigirão acompanhamento.